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中国科学院上海有机化学研究所文件

科沪有发科字〔2022〕28号

中国科学院上海有机化学研究所

关于印发《上海有机高科技发展有限公司

产业化重点专项管理办法》的通知

各部门、各研究室：

经所务会议讨论决定，印发《上海有机高科技发展有限公司

产业化重点专项管理办法》，请遵照执行。

中国科学院上海有机化学研究所

2022年 5月 10日
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上海有机高科技发展有限公司

产业化重点专项管理办法

第一章 总 则

第一条 上海有机高科技发展有限公司（简称“有机高科”）

根据其与中国科学院上海有机化学研究所（简称“上海有机所”）

共同承担的临港新片区战略性新兴产业项目（项目编号：

SH-LG-ZX-2021-13）的要求，设立产业化重点专项（简称“临港

专项”），着重培育和支持上海有机所可产业化的科技成果，鼓励

引导科研人员开展面向国家需求、服务企业的科学研究，通过技

术集成、工程化开发和市场应用推广，力求产出一批经济社会效

益显著的产业化项目。

第二条 临港专项由有机高科和上海有机所战略规划部负责

组织评审、立项和实施，采取分批次公开征集的组织方式，为规

范和加强其立项和管理，特制定本管理办法。

第二章 项目立项

第三条 临港专项围绕上海有机所“十四五”规划及相关领域

的国家重点产业，着重支持可在临港新片区产业化的项目，形成

产业集群效应。

第四条 临港专项应符合下列条件：
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（一）项目实施内容的转移转化目标明确、产业化前景突出；

核心技术成熟度较高，具备可迭代的能力，知识产权清晰；目标

产品市场总体规模10亿以上的工艺开发项目或目标工艺包市场价

值2000万以上的项目；

（二）实施期限原则上为2-3年，期限内完成成果转移转化；

（三）项目执行期内，获得新装备、新技术、新工艺、新模

式、或新产品不少于1项；形成发明专利不少于1项（与有机高

科共享知识产权）；原则上吸引的社会投资或实现的成果转移转化

金额不低于项目经费；

（四）申请人具有良好的科学道德，其团队具备可持续的技

术研发能力。

第五条 临港专项的立项审批程序：

（一）由有机高科面向上海有机所公开征集；

（二）申请人填报《临港专项申报书》，内容主要包括：项目

背景及市场前景、项目技术指标和实施方案、项目团队与工作基

础、项目经费预算与效益风险分析等。

（三）由有机高科完成尽职调查后，组织立项评审委员会对

申报项目进行评审。立项评审委员会由技术专家、行业专家、法

律专家、财务专家组成。评审内容包括：

1.项目背景与市场前景：是否与上海有机所“十四五”发展规

划相衔接，是否有望取得重要成果，是否具有明确的转移转化目
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标、产业化前景；

2.技术指标与实施方案：技术指标是否合理，是否具有创新性，

技术路线是否合理，技术方案是否切实可行；

3.项目团队与工作基础：项目负责人是否具有相当的学术水平，

团队是否具有良好的技术创新能力及较好的前期工作基础；

4.经费预算与效益风险分析：经费预算是否合理；效益风险分

析是否充分。

(1) 经立项评审委员会的三分之二及以上委员同意，方可作

为拟推荐项目报有机高科办公会议审批后，正式立项。

(2) 批准立项后，签署项目任务书及合作协议。

第三章 项目组织管理和经费使用

第六条 临港专项采用项目负责人制，项目负责人的基本职

责是：

（一）严格执行项目任务书及合作协议，保证项目目标与任

务的完成；

（二）负责项目计划的实施、管理和相关资源的统筹安排；

（三）真实报告项目进展情况，接受有机高科对项目执行情

况的检查和评估；

（四）及时向有机高科报告项目执行中出现的重要问题，并

提出相应的对策建议。

第七条 临港专项由有机高科和上海有机所战略规划部负责
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管理，其职责为：由上海有机所战略规划部制定、修改临港专项

管理办法并对项目进行跟踪；由有机高科对申请材料进行形式审

查，组织专家评审，对获得资助的项目进行过程管理，组织专家

对结题项目进行验收，每年年底向上海有机所汇报“临港专项”

立项及实施情况等。

第八条 临港专项实行季度执行情况报告制度，项目负责人

必须于每季度末向有机高科提交项目进展报告。

第九条 临港专项资助额度按照一事一议的原则，原则上不

超过200万/项，根据临港新片区战略性新兴产业项目管理要求实

行专款专用。若单项项目资助额度超过300万，经有机高科办公

会审议后，报上海有机所所务会讨论确定。

第十条 临港专项经费可用于开发或设计费、试制用原材料

费、动力费、测试费、知识产权费。

第十一条 经中期评审确定不能按计划进行的项目，在有机

高科审核同意后，可按实际情况对项目作出调整或撤消，其项目

经费将视情况减拨或停拨。

第四章 项目结题验收

第十二条 项目负责人应在项目执行期终止后 1个月内向有

机高科提交项目验收申请和全套验收资料，应对验收资料的真实

性、可靠性负责。如不能按时验收，项目负责人需在项目执行期

终止前3个月内提出延迟验收的申请，由有机高科批准。延迟验
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收期一般不超过6个月。

第十三条 有机高科组织专家对项目进行验收，必要时应进

行现场实地考察。

第十四条 有机高科办公会根据验收专家意见，审定验收结

果。项目负责人若对验收结果有异议，可提请复议。

第十五条 项目验收后，其成果、专利等知识产权归有机高

科和上海有机所共有，共有知识产权所有权申请及转让需要双方

共同同意，并另行起草签署书面约定，明确归属和收益共享方式。

档案资料参照档案相关管理规定执行。

第五章 附 则

第十六条 本管理办法经上海有机所党委会讨论同意、所务

会批准后，自印发之日起施行，有效期至临港新片区战略性新兴

产业项目（项目编号：SH-LG-ZX-2021-13）验收结束。

抄送：

中国科学院上海有机化学研究所 2022年 5月 17日印发


